
중이온가속기구축사업 공정률 현황

(‘22.11.18 연구예산팀)

□ 시설건설사업 : ‘21.5월 준공

□ 장치구축사업(1단계) : 종합공정률 98.2%(’22.11.18 기준)

※ ‘22년까지 1단계 장치구축사업(고에너지가속장치 제외)을 완료하는 업무범위의 공정률

① 1단계 사업 종합공정률

구 분
‘21년 ‘22년

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

목표 94.4 94.8 94.9 95.4 95.6 96.3 96.6 97.3 97.8 98.3 98.9
99.7

(99.5)* 
100.0 

실적 92.5 93.0 93.3 93.7 94.0 94.6 95.0 95.7 96.6 97.0 97.8 98.2

목표달성율 98.0 98.1 98.3 98.2 98.3 97.6 98.4 98.3 98.7 98.7 98.9 98.7

(단위 :  %)

      * `22.11.18 기준 목표 공정률

② 장치별 공정률

(단위 :  %)

구 분
‘21년 ‘22년

구성장치
12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월11월12월

가속
장치

계획 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.1 99.1 99.3 99.3 99.6 99.6  
99.8

(99.6)* 
100.0 

입사기, SCL3, 

SCL2,

굴절구간
실적 96.7 96.8 96.8 96.9 97.0 97.3 97.7 98.0 98.5 98.7 98.8 98.8

달성률 97.6 97.7 97.7 97.8 98.0 98.2 98.6 98.8 99.2 99.1 99.3 99.3

기반
장치

계획 98.6 98.6 98.6 98.9 98.9  99.6 99.8 99.8 99.8 99.9 100.0 100.0 100.0 

제어시스템, 

극저온시스템
실적 96.0 96.1 96.6 97.4 97.8 97.9 98.2 98.4 98.5 98.5 98.5 98.7

달성률 97.3 97.4 98.0 98.5 98.9 98.3 98.4 98.6 98.7 98.6 98.6 98.7

RI
생성장치

계획 87.7 88.4 88.9 89.3 90.0  91.1 92.0 93.9 95.8  96.7 97.5
99.5

(98.9)* 
100.0 

ISOL시스템, 

IF시스템실적 86.9 87.8 88.2 88.8 89.4 89.9 90.6 91.6 94.1 94.3 95.4 96.4

달성률 99.1 99.2 99.3 99.5 99.3 98.7 98.6 97.5 98.2 97.6 97.8 97.5

실험
장치

계획 92.0 93.5 93.7 94.0 94.3 94.9 95.4 96.3 96.6 96.9 98.2
99.5

(99.2)* 
100.0 

KOBRA, LAMPS, 
MMS, CLS, NDPS,
μSR, BIS

실적 90.4 92.1 92.5 93.0 93.6 94.0 94.4 95.3 95.9 96.5 97.6 98.0

달성률 98.2 98.6 98.7 99.0 99.2 99.1 99.0 99.0 99.3 99.5 99.4 98.8

     * `22.11.18 기준 목표 공정률


